

Capaian Program Pengembangan Smart City Kota Bogor Evaluasi Tahap 2 Tahun 2019



Oleh :

Tim Pelaksana Smart City Kota Bogor

Balai Sudirman Jakarta, 4 November 2019 – 5 November 2019



Program Implementasi Smart City Kota Bogor

Realisasi Hingga 2019 Terhadap Masterplan Smart City Kota Bogor 2017-2021

No	Dimensi	Jumlah Program s.d. 2021	Realisasi Hingga 2019			
			Target 2017-2019	Terealisasi	Belum Terealisasi	Persentase Realisasi
1	Smart Governance					
	Pengembangan Infrastruktur jaringan F.O. Kota	Tersambungnya 59 titik dari total 128 titik, 69 sudah tersambung F.O.	40	12 titik	28	43%
	Integrasi Aplikasi	Terintegrasinya 40 Aplikasi	40	40 aplikasi	-	100%
	Lomba inovasi TIK daerah	Terlaksananya lomba inovasi TIK tahunan daerah	2	IGA Kemendagri, TOP 40 PANRB dan TOP Inovasi Jawa Barat	-	100%
	Pembangunan WiFi ruang publik	115 Titik WiFi, sudah terpasang 35 titik (80 Titik Baru)	40	15	25	37,5%
	Revisi RPJMK	Terlaksananya revisi RPJMK 68 Kelurahan	68	68	-	100%
	Pengembangan Website Portal Satu Data Kota Bogor	Terwujud nya Portal Satu Data	50%	Terealisasi	-	100%

Program Implementasi Smart City Kota Bogor

Realisasi Hingga 2019 Terhadap Masterplan Smart City Kota Bogor 2017-2021

No	Dimensi	Jumlah Program s.d. 2021	Realisasi Hingga 2019			
			Target 2017-2019	Terealisasi	Belum Terealisasi	Persentase Realisasi
2	Smart Economy					
	Pengembangan (sistem layanan perijinan) SMART	Terlaksananya pengembangan aplikasi SMART	1 Aplikasi	Terealisasi 1 Aplikasi	-	100%
	Manajemen Inovasi Daerah	Terdatanya dan Terbinanya 21 Inovasi Daerah berdasarkan manajemen inovasi	10 Inovasi	47 Inovasi (IGA Kemendagri)	-	470%
	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada 5 Pasar	Nilai IKM sebesar 90% (dari target 80 point)	72	78	-	108%
	Pelatihan Manajemen Keuangan kepada pengurus UP2K	68 UP2K Kelurahan	68 UP2K	68 UP2k	-	100%
	Pelatihan TIK dan pemberian bantuan sarana usaha kepada UKM	30 UKM Kreatif di Kota Bogor	10 UKM	36 #UKMJUARA dan 150 UMKM	-	360%
	Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Ketentuan Transaksi Non Tunai	1 Perwali	1 Perwali	1 Perwali	-	100%
	Optimalisasi Sistem Aplikasi Penatausahaan Persediaan	34 Perangkat Daerah	34 PD	34 Perangkat Daerah	-	100%

Program Implementasi Smart City Kota Bogor Realisasi Hingga 2019 Terhadap Masterplan Smart City Kota Bogor 2017-2021

No	Dimensi	Jumlah Program s.d. 2021	Realisasi Hingga 2019			
			Target 2017-2019	Terealisasi	Belum Terealisasi	Persentase Realisasi
3	Smart Branding					
	Pengadaan Penanda Unik Wisata	Penanda Unik 15 Lokasi Wisata	5	0	5	0%
	Pengembangan Subsektor Ekonomi kreatif berbasis media Event/festival	29 Festival/ Events	14	17 events	-	121%
	Pementasan Seni Budaya	3 Pementasan Budaya Skala Nasional	1	1 event	-	100%
	Pembangunan Kampung Kreatif	12 Kampung Kreatif	7	12 kampung kreatif	-	171%
	Pembangunan, Revitalisasi dan Pemeliharaan taman kota	2 Taman Baru, dan 6 Taman eksisting	4 Taman	2 Taman Baru; 2 revitalisasi Taman	-	100%
	Revitalisasi bangunan cagar budaya	Revitalisasi 3 unit Bangunan Cagar Budaya	1	1 Lanskap Pecinan Surya Kencana	-	100%
	Pembuatan info wisata dan kuliner dalam Instant Apps	1 Aplikasi Bogor Tourism Instant Apps	1	1 (Bogor Travel Guide (kayak.com)) Startup	-	100%

Program Implementasi Smart City Kota Bogor

Realisasi Hingga 2019 Terhadap Masterplan Smart City Kota Bogor 2017-2021

No	Dimensi	Jumlah Program s.d. 2021	Realisasi Hingga 2019			
			Target 2017-2019	Terealisasi	Belum Terealisasi	Persentase Realisasi
4	Smart Society					
	Pengembangan dan Pemberdayaan Kepemudaan	Terselenggaranya : Pemuda Pelopor, Pemuda Wirausaha, PPAN, Jambore Pemuda dan Jambore Komunitas dan Sosialisasi Anti Narkoba (Total: 2000 orang)	1200 orang	1200 orang	-	100%
	Pembangunan Auditorium dan Lab TIK Pemuda	Terbangunnya 1 unit Auditorium dan Laboratorium Pemuda dan Olahraga	1	0	1	0%
	Sosialisasi Smart City dan Pelatihan e-Learning	Pelatihan e-Learning bagi 1000 Guru	500 orang	500 orang In-House Training	-	100%
	Sosialisasi dan Kampanye Berinternet sehat dan Produktif	20 kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	-	100%
	Penguatan Kapasitas Penanggulangan Kebencanaan Masyarakat Kelurahan	68 kelurahan	68 kelurahan	68 kelurahan	-	100%
	Pelatihan Mitigasi Kebencanaan	20 Sekolah, 8 gedung, 8 pasar	18 Lokal	45 Sekolah, 15 Gedung, 8 Pasar	-	185%
	Pengembangan NTPD (Nomor Tunggal Panggilan Darurat)	Integrasi Call Center ke dalam NTPD Kota Bogor	1 Aplikasi	Terealisasi SIBADRA	-	100%

No	Dimensi	Jumlah Program s.d. 2021	Realisasi Hingga 2019			
			Target 2017-2019	Terealisasi	Belum Terealisasi	Persentase Realisasi
5	Smart Living					
	Jumlah regulasi penataan ruang (perda/perwali)	-Penyusunan Perda RDTR dan Peraturan Zonasi	5 regulasi	3 regulasi* (Terintegrasi)	-	100%
		-Updating Peraturan tentang Garis Sempadan Bangunan (GSB), Garis Sempadan Saluran (GSS)	1 regulasi	1 regulasi* (Terintegrasi)	-	100%
	Persentase ketercapaian indikator kinerja program penataan ruang	-Penyusunan Data Base Jalan dan SK Jalan Perumahan	1 database	1 database*	-	100%
	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	1 sistem informasi	3	2 (Simtaru dan SIP3R (Terintegrasi))	-	100%
	Pengembangan konten akses dan komunikasi masyarakat pada tata ruang berbasis web	1 sistem informasi	1	SIP3R (Terintegrasi)	-	100%
	Pembuatan dan Pengembangan Portal Informasi Geospasial Kota Bogor	1 Sistem	1	1 Simtaru (Terintegrasi)	-	100%
	Penyusunan RDTR	1 dokumen	1	1 dokumen	-	100%
	Penyusunan RTBL TOD Bogor	5 dokumen	3	1 desain kawasan (Terintegrasi)	-	100%
	Implementasi SIMPUS	26 Puskesmas	26	26 puskesmas	-	100%

No	Dimensi	Jumlah Program s.d. 2021	Realisasi Hingga 2019			
			Target 2017-2019	Terealisasi	Belum Terealisasi	Persentase Realisasi
5	Smart Living					
	Pembuatan Aplikasi Pendaftaran Online Puskesmas	1 Aplikasi	1	1 (Aplikasi Dartasih – Pendaftaran Setali Kasih Khusus Pkesmas Tnh Sareal)*	-	100%
	Implementasi Aplikasi Pendaftaran Online Puskesmas	26 Puskesmas	26	1	25	4%
	Optimalisasi pemanfaatan e-SIR di Kota Bogor	20 RS, 25 Puskesmas, 75 BPM, 19 Klinik, 279 Dr. Umum Praktek, 177 Dr. Gigi Praktek, 53 Dr. Spesialis Praktek	20 RS, 75 BPM, 19 Klinik, 50 Dokter	Terealisasi	-	100%
	Rerouting Angkutan Dalam Kota	Konversi 300 Angkot menjadi 100 Mikrobis	100	0	Belum Terealisasi	0%
	Kegiatan Pembangunan Jalan	Tersedianya sarana transportasi dengan bertambahnya panjang jalan maupun akses jalan baru	271.418 m	Terpeliharanya 270.245 m jalan dan terbangunnya Jalan Tol BORR Sesi 2 (4,1 km)	1.173 m	99,57%
	Pembangunan Sistim Informasi Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7 Aplikasi	7 aplikasi	5 aplikasi	2	71,4%
	Konversi BBM ke BBG	100 Angkot	50	235 angkot	-	470%
	Pilot Project Toko Non Tunai	10 Toko	5 Toko	48 e-warung menyalurkan BPNT dan e-BNI Outlet	-	960%
	Kegiatan Pembangunan Trotoar Per Wilayah	Tersedia-nya pedestrian yang berkondisi baik dan layak bagi pejalan kaki	19,961 km	16,0119 km	3.950 km	80,22%
	Kegiatan Pembangunan Trotoar Per Wilayah	Tersedia-nya pedestrian yang berkondisi baik dan layak bagi pejalan kaki	266,952 km	259,288 km	7.664 km	97,13%

No	Dimensi	Jumlah Program s.d. 2021	Realisasi Hingga 2019			
			Target 2017-2019	Terealisasi	Belum Terealisasi	Persentase Realisasi
6	Smart Environment					
	Pengujian dan Analisa Kualitas Udara Ambient	Terhitungnya Indeks kualitas udara ambient sesuai dengan target dalam RPJMD	80 point IKU	Tercapai IKU sebesar 80	-	100%
	Pengujian dan Analisa Kualitas Air Sungai	Terhitungnya Indeks kualitas air sesuai dengan target dalam RPJMD	55 point IKA	Tercapai IKA sebesar 55	-	100%
	Perlindungan dan Konservasi SDA	Perlindungan terhadap 7 Kawasan	7 Kawasan	7 kawasan	-	100%
	Pengangkutan sampah	Diangkutnya sampah dan Meningkatnya layanan persampahan	73,7%	73,7% sampah dari sumber terangkut	-	100%
	Sosialisasi program 3R dan pelayanan sampah	Pengelolaan 5,3 persen sampah TPA	4,4%	4,4% sampah terdaur ulang pada emplacement TPA	-	100%
	Pembangunan dan peningkatan kapasitas TPS 3R	Terbangunnya dan meningkatnya kapasitas layanan 3 R	18 TPS3R	24 TPS3R	-	133%
	Optimalisasi teknologi pengelolaan sampah	Terkelolanya sampah di sumber	15 TPS3R	22 TPS3R	-	146%
	Penataan dan pengembangan IPAL komunal	Jumlah IPAL Komunal	35 IPAL Komunal	52 IPAL Komunal	-	148%

Program Implementasi Smart City Kota Bogor Realisasi Hingga 2019 Terhadap Masterplan Smart City Kota Bogor 2017-2021


No	Dimensi	Jumlah Program s.d. 2021	Realisasi Hingga 2019			
			Target 2017-2019	Terealisasi	Belum Terealisasi	Persentase Realisasi
6	Smart Environment					
	· Sambungan rumah yang dilayani oleh sistim pengolahan air limbah	Jumlah sambungan rumah sebanyak 1100 dari (SR) 258.109 KK	2.250 SR	Tersambung sebanyak 5.200 SR	-	231%
	· Peningkatan Jumlah jenis sarana dan tehnik pelayanan air limbah	0,43% masyarakat terlayani oleh IPAL Komunal	64.527 KK	67.360 KK	-	104%
	Pilot Project Konversi BBM ke BBG bagi Kendaraan Operasional Pemda	34 Kendaraan Operasional	16 Kendaraan	0	16	0%
	Pembuatan Feasibility Study dan Amdal PLTS	1 Dokumen FS dan 1 Dokumen Amdal	1 Dokumen	Penjajakan Kerjasama dengan Plastic Energy Co., London UK	-	25%
	Pilot Project Pengadaan PJU Cerdas	100 PJU cerdas	50 PJU	100 PJU bantuan dari ESDM	-	200%





SPTV

BOGOR
TV CHANNEL



Strategi Pencapaian Smart City untuk 2020-2021



Komitmen

“Sebagaimana Branding bagi Etos Kerja Aparatur PemKot Bogor, yaitu **BOGOR BERLARI**, maka komitmen kami adalah akan terus berusaha dengan cerdas, sigap, cepat, dan tepat dalam Optimalisasi Masterplan Smart City Kota Bogor”



Strategi

- Smart RPJMD 2019-2024
- Revisi Masterplan Smart City
- Mengukur ulang kemampuan untuk merealisasikan rencana
- Mereview komposisi dewan smartcity



Hasil yang ingin dicapai diakhir 2021
“Optimalisasi **Masterplan Smart City Kota Bogor** hingga 100%”



Visi Smart City Kota Bogor :

**KOTA PUSAKA CERDAS YANG EFISIEN, TRANSPARAN DAN
PARTISIPATIF**

**Kota Cerdas Bukanlah
Kota Yang Tidak Punya Masalah
Tapi**

**Kota Yang Terus Belajar Untuk Mengatasi Masalah
Dengan Cara-Cara Cerdas**



BOGORBERLARI

Terima kasih atas perhatian Anda